



ZP-FZ.271.2.18.2014

Mielnik, 03.09.2014 r.

*Dotyczy postępowania: Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug na wysokości miejscowości Niemirów – Gnojno*

## **Z M I A N A**

### **SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający w załączniku nr 4 do SIWZ „HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DOT. PŁATNOŚCI W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZEZ RZEKĘ BUG NA WYSOKOŚCI MIEJSCOWOŚCI NIEMIRÓW – GNOJNO” wprowadza dodatkową kolumnę, zawierającą pożądane terminy zakończenia realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych.

Terminy pośrednie (etap I, II i III) służyć będą monitorowaniu postępu prac.

Lp.	Etap	Zakres rzeczowy prac zgodny z działami robót w „poglądowym” przedmiarze robót	Udział % wartości wykonania zadania	Pożądany termin realizacji etapu	Kwota w PLN brutto
1.	<b>I</b>	Działy*: 1.1 - wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych, 1.2 - wycinka drzew i krzaków, 1.3 - zdjęcie warstwy humusu, 1.4 - roboty ziemne, 2.14 – przepusty 2.1 - roboty ziemne, 2.2 - kotwy i pale wpijane.	40	31.05.2015	
2.	<b>II</b>	Działy*: 2.3 - ścianki szczelne, 2.4 - zbrojenie (w zakresie zbrojenia podpór), 2.7 - beton (w zakresie betonu podpór), 1.5 - podbudowa, 1.6 - nawierzchnia, 1.7 - chodniki z brukowej kostki betonowej, 1.8 - umocnienie skarp, 1.10 - obrzeża betonowe, 2.12 – schody skarpowe,	25	15.08.2015	
3.	<b>III</b>	Działy*: 2.4 - zbrojenie (w zakresie zbrojenia ustroju nośnego), 2.5 - sprzężenie obiektu mostowego, 2.6 - podwieszenie pomostu, 2.7 - beton (w zakresie betonu ustroju nośnego), 2.8 - konstrukcja stalowa balustrad, 2.9 - powłokowa izolacja bitumiczna - "na zimno", 2.10 - nawierzchnia epoksydowo-poliuretanowa, 2.11 - odwodnienie płyty pomostu,	25	15.09.2015	
4.	<b>IV</b>	Działy*: 3 - instalacje elektryczne, 1.9 - oznakowanie pionowe, 2.13 - inne roboty mostowe.	10	15.10.2015 (termin realizacji umowy)	
<b>Suma wydatków:</b>					

Z uwagi na fakt, iż załącznik nr 4 do SIWZ ma charakter informacyjny i nie stanowi elementu oferty Wykonawcy, niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert w postępowaniu.

Wójt Gminy Mielnik

Adam Tobota